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Om VBM BYGGFORNYELSE AS

Grunnlagt i 2015

24 ansatte — herav 12 i administrasjonen og 12 handverkere. Egne rgrleggere, temrere og malere

" Virksomhetsomrader:
Rehabilitering vatrom
Rehabilitering av bolig
Rehabilitering av naering

Amalie Larsen

Karim Boudden John Lloyd Matibag

Karim Boudden Erik Warich John Matibag Amalie Larsen

Prosjekisjef/ingenior Prosjektleder/ingenior Anleggsleder/Sivilingenior Design- og tilvalz;onsvodig 2
Interiorarkitekt
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SHOWROOM/FORBEREDELSE
» Utstillingsrom/Showrom er etablert ved brakkerigg i
utstillingsbrakke (Se riggplan). Her er det mulighet for a se pa et

utvalg av fliser og innredning.

* Her ligger det ogsa brosjyrer og litt info om pris pa de vanligste
tilvalg.

* Inngangsdgr med kodel3s, tilgjengelig i apningstider.
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BYGGETID

e Byggetid pr. bad er 5 uker + 1-2 uker til sluttbefaring. Badet
skal etter 5 uker leveres som et funksjonsklart bad. Datoen
er merket «Utvask og ferdigstillelse» i viktig dato-skjema
bak i beboerperm.

e Sluttbefaring med Norconsult AS vil finne sted ca 10 dager
etter utvask.

» Kjokken blir uten vann og avlgp i 19 kalenderdager, avhengig
av plassering i blokken. Avlgpet ma ikke brukes sa lenge
vannet er avstengt. Se Viktig Dato-skjema for mer
informasjon. Dersom det gnskes tilkobling av vann pa
kjokken etter disse 19 dagene, ma anleggsledelsen
informeres om dette skriftlig senest i Igpet av uke 2 i
produksjon.

* Leiligheten er beboelig under byggeperioden, men
hverdagen vil bli preget av stgy, stgv, og begrensede
sanitaerfasiliteter.
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PROVISORISKE TOALETT OG DUS)J

* Det vil bli etablert provisoriske toalett- og dusjbrakker for
beboere. Se riggplan for plassering.

* Provisoriene blir vasket og driftet i henhold til gjeldende
forskrifter for smittevern, men det er viktig at alle tar hensyn til
sine naboer og bidrar til 3 holde det rent og pent.

* Det anbefales at beboere tar i bruk utplassert
desinfeksjonsmiddel.

e Det er veldig viktig at kun organisk avfall og toalettpapir som
foreligger i brakkene kastes i toalett, da dette er kverntoaletter
med pumpe. Disse gar fort tett, seerlig om det kastes f.eks.
engangsservietter el.l.
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Viktige datoer Heiberglgkka Boliglag
Fgrbefaring og bestilling Produksjonsfase Sluttkontroll
Oppst. [Adresse | Fgrbefaring | Bestillingsmdter Lasbytte 1 Tildekking Oppstart Ut-vasl.< =2 Kontrollbef. | Lasbytte 2
byggefase ferdigstillelse

1 RG 5E-H 30.05.2023 Se eget skjema 10.08.2023 11.08.2023 14.08.2023 15.09.2023 28.09.2023 05.10.2023
2 RG 5E-M 30.05.2023 Se eget skjema 17.08.2023 18.08.2023 21.08.2023 22.09.2023 05.10.2023 13.10.2023
3 RG 5E-V 01.06.2023 Se eget skjema 24.08.2023 25.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 12.10.2023 20.10.2023
4 RG 5D-H 02.06.2023 Se eget skjema 31.08.2023 01.09.2023 04.09.2023 06.10.2023 19.10.2023 26.10.2023
5 RG 5D-V 02.08.2023 Se eget skjema 07.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 13.10.2023 26.10.2023 03.11.2023
6 RG5C-H 09.08.2023 Se eget skjema 14.09.2023 15.09.2023 18.09.2023 20.10.2023 02.11.2023 10.11.2023
7 RG5C-V 16.08.2023 Se eget skjema 21.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 27.10.2023 09.11.2023 17.11.2023
8 RG 5B-H 23.08.2023 Se eget skjema 28.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 03.11.2023 16.11.2023 24.11.2023
9 RG 5B-V 30.08.2023 Se eget skjema 05.10.2023 06.10.2023 09.10.2023 10.11.2023 23.11.2023 01.12.2023
10 RG 5A-H 06.09.2023 Se eget skjema 12.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 17.11.2023 30.11.2023 08.12.2023
11 RG 5A-V 13.09.2023 Se eget skjema 19.10.2023 20.10.2023 23.10.2023 24.11.2023 07.12.2023 15.12.2023
12 RG 1E-H 20.09.2023 Se eget skjema 26.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 01.12.2023 14.12.2023 22.12.2023
13 RG 1E-M 27.09.2023 Se eget skjema 02.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 08.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
14 RG 1E-V 04.10.2023 Se eget skjema 09.11.2023 10.11.2023 13.11.2023 15.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
15 RG 1D-H 11.10.2023 Se eget skjema 18.01.2024 19.01.2024 22.01.2024 16.02.2024 29.02.2024 07.03.2024
16 RG 1D-V 18.10.2023 Se eget skjema 25.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 23.02.2024 07.03.2024 14.03.2024
17 RG 1C-H 25.10.2023 Se eget skjema 01.02.2024 02.02.2024 05.02.2024 01.03.2024 14.03.2024 21.03.2024
18 RG 1C-V 01.11.2023 Se eget skjema 08.02.2024 09.02.2024 12.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 27.03.2024
19 RG 1B-H 08.11.2023 Se eget skjema 15.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 15.03.2024 27.03.2024 04.04.2024
20 RG 1B-V 15.11.2023 Se eget skjema 22.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 22.03.2024 04.04.2024 11.04.2024
21 RG 1A-H 22.11.2023 Se eget skjema 29.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 11.04.2024 18.04.2024
22 RG 1A-V 29.11.2023 Se eget skjema 07.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 05.04.2024 18.04.2024 25.04.2024

- Forbefaring gjennomfores mellom 8 og 11. Mot opp ved inngang til oppgangen om du ensker forste forbefaring.

- @nskes det tilkobling av vann og avlep pa kjekkenet fredag i 3. produksjonsuke, ma John Matibag informeres om dette onsket ved oppstart, helst pr. e-post.

- Lasbytter giennomferes mellom kl. 8 og 11

- Utvask og ferdigstillelse: Badet er ferdig, dersom ikke annet er varslet eier. Vann skrus pa ved endt arbeid kI 16.00.

- Kontrollbefaring avholdes fra ki 8 til vi er ferdige. Her gjelder samme bestemmelser som for forbefaring ift fremmote.

- Lasbytte 2 giennomfares fra kl 8, beboer ma vaere hjemme.
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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