
Oppst. Adresse Førbefaring Bestillingsmøter Låsbytte 1 Tildekking
Oppstart 

byggefase
Utvask og

ferdigstillelse
Kontrollbef. Låsbytte 2

1 RG 5E-H 30.05.2023 Se eget skjema 10.08.2023 11.08.2023 14.08.2023 15.09.2023 28.09.2023 05.10.2023
2 RG 5E-M 30.05.2023 Se eget skjema 17.08.2023 18.08.2023 21.08.2023 22.09.2023 05.10.2023 13.10.2023
3 RG 5E-V 01.06.2023 Se eget skjema 24.08.2023 25.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 12.10.2023 20.10.2023
4 RG 5D-H 02.06.2023 Se eget skjema 31.08.2023 01.09.2023 04.09.2023 06.10.2023 19.10.2023 26.10.2023
5 RG 5D-V 02.08.2023 Se eget skjema 07.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 13.10.2023 26.10.2023 03.11.2023
6 RG 5C-H 09.08.2023 Se eget skjema 14.09.2023 15.09.2023 18.09.2023 20.10.2023 02.11.2023 10.11.2023
7 RG 5C-V 16.08.2023 Se eget skjema 21.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 27.10.2023 09.11.2023 17.11.2023
8 RG 5B-H 23.08.2023 Se eget skjema 28.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 03.11.2023 16.11.2023 24.11.2023
9 RG 5B-V 30.08.2023 Se eget skjema 05.10.2023 06.10.2023 09.10.2023 10.11.2023 23.11.2023 01.12.2023

10 RG 5A-H 06.09.2023 Se eget skjema 12.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 17.11.2023 30.11.2023 08.12.2023
11 RG 5A-V 13.09.2023 Se eget skjema 19.10.2023 20.10.2023 23.10.2023 24.11.2023 07.12.2023 15.12.2023
12 RG 1E-H 20.09.2023 Se eget skjema 26.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 01.12.2023 14.12.2023 22.12.2023
13 RG 1E-M 27.09.2023 Se eget skjema 02.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 08.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
14 RG 1E-V 04.10.2023 Se eget skjema 09.11.2023 10.11.2023 13.11.2023 15.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
15 RG 1D-H 11.10.2023 Se eget skjema 11.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 16.02.2024 29.02.2024 08.03.2024
16 RG 1D-V 18.10.2023 Se eget skjema 18.01.2024 19.01.2024 22.01.2024 23.02.2024 07.03.2024 15.03.2024
17 RG 1C-H 25.10.2023 Se eget skjema 25.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 01.03.2024 14.03.2024 22.03.2024
18 RG 1C-V 01.11.2023 Se eget skjema 01.02.2024 02.02.2024 05.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 05.04.2024
19 RG 1B-H 08.11.2023 Se eget skjema 08.02.2024 09.02.2024 12.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 05.04.2024
20 RG 1B-V 15.11.2023 Se eget skjema 15.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 22.03.2024 04.04.2024 12.04.2024
21 RG 1A-H 22.11.2023 Se eget skjema 22.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 29.03.2024 11.04.2024 19.04.2024
22 RG 1A-V 29.11.2023 Se eget skjema 29.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 19.04.2024 25.04.2024 30.04.2024

Viktige datoer Heibergløkka Boliglag

- Førbefaring gjennomføres mellom 8 og 11. Møt opp ved inngang til oppgangen om du ønsker første førbefaring.
- Ønskes det tilkobling av vann og avløp på kjøkkenet fredag i 3. produksjonsuke, må John Matibag informeres om dette ønsket ved oppstart, helst pr. e-post.
- Låsbytter gjennomføres mellom kl. 8 og 11
- Utvask og ferdigstillelse: Badet er ferdig, dersom ikke annet er varslet eier. Vann skrus på ved endt arbeid kl 16.00.
- Kontrollbefaring avholdes fra kl 8 til vi er ferdige. Her gjelder samme bestemmelser som for førbefaring ift fremmøte.
- Låsbytte 2 gjennomføres fra kl 8, beboer må være hjemme.

Førbefaring og bestilling Produksjonsfase Sluttkontroll


